

	Pályázó	Pálya típusa	Db	Kivitelező	Pálya műszaki átadásának tervezett dátuma	Státusz
1.	Görbeháza Község Önkormányzata	20x40	1	Bankó Kft.	2013.május 3.	Átadva
2.	Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat	111x72	1	Everling Kft.	2013.augusztus 8.	Átadva
3.	Gyirmót FC Kft.	111x72	1	Everling Kft.	2013.július 15.	Átadva
4.	Veresegyház Város Önkormányzata	111x72	1	Everling Kft.	2013.július 1.	Átadva
5.	Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata	111x72	1	Everling Kft.	2013.július 10.	Átadva
6.	Letenye Város Önkormányzata	20x40	1			A pályázó visszalépett
7.	Dunavarsány Város Önkormányzata	20x40	1	Pro-Man Kft.	2013. június 7.	Átadva
8.	Abaújszántó Város Önkormányzata	111x72	1	Sport-Bau Trade Kft.	2013. július 9.	Átadva
9.	Baktalórántháza Város Önkormányzata	111x72	1			A pályázó visszalépett
10.	Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata	20x40	1	Sportchampion Kft.	2013.június 30.	Átadva
11.	Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, Sopron utca	20x40	1	Cornus Kert Kft.	2013.június 20.	Átadva
12.	Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, Baranyai út	20x40	1	Greenturf Kft.	2013.június 20.	Átadva
13.	Oroszlány Város Önkormányzata	111x72	1	TOMSEC-BAU KFT	2013.augusztus 28.	Átadva
14.	Napkor Község Önkormányzata	20x40	1	Malimon Bau Kft.	2013. május 21.	Átadva
15.	Zalaapáti Község Önkormányzata	20x40	1	Magyar Aszfalt Kft.	2013.június 4.	Átadva
16.	Szigetvár Város Önkormányzata	20x40	1	Tomsec-Bau Kft.		Együttműködési megállapodás megkötve
17.	Edelény Város Önkormányzata	111x72	1	Pharos '95 Kft.		Kivitelezés elkezdődött
18.	Nőtincs Községi Önkormányzat	20x40	1			A pályázó visszalépett
19.	Szécsény Város Önkormányzata	20x40	1	Magyar Aszfalt Kft.	2013.augusztus 27.	Átadva
20.	Püspökszilágy Község Önkormányzata	20x40	1	Malimon Bau Kft.	2013. május 9.	Átadva
21.	Dunakeszi Város Önkormányzata	20x40	1	Cornus Kert Kft.	2013.június 21.	Átadva
22.	Cellőmőlk Város Önkormányzata	111x72	1	TOMSEC-BAU KFT		Együttműködési megállapodás megkötve
23.	M-CS Amatőr Kispályás Labdarúgó és Szabadidő Közhasznú Egyesület	20x40	1			A pályázó visszalépett
24.	PÉCSBÁNYA SPORTEGYESÜLET	12x24	1			A pályázó visszalépett
25.	PÉCSBÁNYA SPORTEGYESÜLET	20x40	1			A pályázó visszalépett
26.	Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	111x72	1	Global Sport Kft.		Együttműködési megállapodás megkötve
27.	BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA	12x24	1	Previve Security Kft.	2013.július 22.	Átadva
28.	BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA	20x40	1	Greenturf Sport Kft.	2013.július 22.	Átadva
29.	Halászi Község Önkormányzata	20x40	1			A pályázó visszalépett
30.	Bősárkány Nagyközség Önkormányzata	20x40	1	Greenturf Sport Kft.		A pálya későbbi ütemben kerül felépítésre
31.	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Kardos u.	20x40	1	Devex Sport Kft.	2013.augusztus 6.	Átadva
32.	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Angyalföld u.	20x40	1	Devex Sport Kft.	2013.július 30.	Átadva
33.	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Hatvan u. 44.	20x40	1	Global Sport Kft.	2013.augusztus 21.	Átadva
34.	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Epreskert u.	20x40	1	Bankó Kft	2013.augusztus 6.	Átadva
35.	Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szoboszlói úti	20x40	1	Global Sport Kft.	2013.július 30.	Átadva
36.	Újszentmargita Község Önkormányzata	20x40	1	Sport-Bau Trade Kft.		Együttműködési megállapodás megkötve
37.	Hatvan Város Önkormányzata	20x40	1	Cornus Kert Kft.	2013.augusztus 7.	Átadva
38.	Péterváras Város Önkormányzata	20x40	1	Previve Security Kft.	2013.június 21.	Átadva
39.	Dunaharaszti Város Önkormányzata	20x40	1	Cornus Kert Kft.	2013. június 3.	Átadva
40.	Dunaharaszti Város Önkormányzata	111x72	1	Pharos '95 Kft	2013.július 18.	Átadva
41.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Szivárvány tér	20x40	1	Greenturf Sport Kft.	2013.június 11.	Átadva
42.	Mád Község Önkormányzata	20x40	1	Sport-Bau-Trade Kft.	2013.július 23.	Átadva
43.	Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata	20x40	1	Sport-Bau-Trade Kft.		Együttműködési megállapodás megkötve
44.	Karcsa Község Önkormányzata	20x40	1			A pályázó visszalépett
45.	BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT Molnár Viktor u.	12x24	1	Devex Kft.	2013.augusztus 29.	Átadva

	Pályázó	Pálya típusa	Db	Kivitelező	Pálya műszaki átadásának tervezett dátuma	Státusz
46.	BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT Wesselényi u.	12x24	1	Pannon Metal Kft.		Kivitelezés folyamatban
47.	BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT Bartók B. u.	20x40	1	Cornus kert Kft.		Kivitelezés folyamatban
48.	BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT Hartyán köz	20x40	1	Cornus kert Kft.	2013.augusztus 29.	Átadva
49.	BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT Kavicsos köz	20x40	1	Cornus kert Kft.	2013.augusztus 29.	Átadva
50.	Poroszló Község Önkormányzata	20x40	1	Malimon Bau Kft.		Szerződés-kötés folyamatban
51.	Szent Imre Diáksport Egyesület (Balassagyarmat)	12x24	1	Everling Kft.	2013. augusztus 12.	Átadva
52.	Önkormányzat Patak	12x24	1	Malimon Bau Kft.	2013. július 17.	Átadva
53.	Kistarcsa Város Önkormányzata	20x40	1	Cornus kert Kft.	2013.július 29.	Átadva
54.	Balassagyarmat Város Önkormányzat	20x40	1	Malimon Bau Kft.	2013.augusztus 2.	Átadva
55.	Villány Város Önkormányzata	22x44	1	Everling Kft.		Szerződés-kötés folyamatban
56.	Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	22x44	1	Devex Sport Kft.		Szerződés-kötés folyamatban
57.	Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	22x44	1	Devex Sport Kft.		Szerződés-kötés folyamatban
58.	Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	22x44	1	Devex Sport Kft.		Szerződés-kötés folyamatban
59.	Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat	22x44	1	Everling Kft.		Kivitelezés folyamatban
60.	Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat	111x72	1	Devex Sport Kft.		Szerződés-kötés folyamatban
61.	Újpesti Torna Egylet	44x64	1	Greenturf Sport Kft.		Kivitelezés folyamatban
62.	Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata	44x64	1	Everling Kft.		Szerződés-kötés folyamatban
63.	Balástya Községi Önkormányzat	22x44	1			A pályázó visszalépett
64.	Aba Nyírközség Önkormányzata	22x44	1	Orinoco Kft.		Együttműködési megállapodás megkötve
65.	Hegykő Község Önkormányzata	22x44	1	Fore Kft.		Kivitelezés folyamatban
66.	Balmazújváros Város Önkormányzata	111x72	1	Pharos '95 Kft.		Együttműködési megállapodás megkötve
67.	Maklár Község Önkormányzata	22x44	1	Globál Sport Kft.		Kivitelezés folyamatban
68.	Visonta Községi Önkormányzat	22x44	1	Globál Sport Kft.		Kivitelezés folyamatban
69.	Budaörs Város Önkormányzata	12x24	1	Cornus kert Kft.		Kivitelezés elkezdődött
70.	Budaörs Város Önkormányzata	12x24	1	Cornus kert Kft.		Kivitelezés elkezdődött
71.	Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat	22x44	1	Everling Kft.		Kivitelezés elkezdődött
72.	Budaörs Város Önkormányzata	44x64	1	Cornus kert Kft.		Kivitelezés elkezdődött
73.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	111x72	1	Everling Kft.		Kivitelezés elkezdődött
74.	Sarkad Város Önkormányzata	22x44	1	Globál Sport Kft.		Együttműködési megállapodás megkötve
75.	Körösladány Város Önkormányzat	44x64	1	Everling Kft.		Együttműködési megállapodás megkötve
76.	Bükkábrány Község Önkormányzata	22x44	1	Sport-Bau-Trade Kft.		Együttműködési megállapodás megkötve
77.	Sárospataki Refomátus Kollégium Diáksport Egyesület	22x44	1	Globál Sport Kft.		Szerződés-kötés folyamatban
78.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata	22x44	1	Cornus kert Kft.		Együttműködési megállapodás megkötve
79.	Újszentiván Községi Önkormányzat	22x44	1	Everling Kft.		Együttműködési megállapodás megkötve
80.	Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat	22x44	1	Cornus kert Kft.		Kivitelezés folyamatban
81.	Iváncsa Községi Önkormányzat	22x44	1	Devex Sport Kft.		Szerződés-kötés folyamatban
82.	Mór Városi Önkormányzat	111x72	1	Globál Sport Kft.		Együttműködési megállapodás megkötve
83.	Gárdony Város Önkormányzat	44x64	1	Greenturf Sport Kft.		Szerződés-kötés folyamatban
84.	Jászberény Város Önkormányzata	44x64	1	Globál Sport Kft.		Együttműködési megállapodás megkötve
85.	Komárom Város Önkormányzata	111x72	1	Tomsec-Bau Kft.		Együttműködési megállapodás megkötve
86.	Dunakeszi Város Önkormányzata	111x72	1			A pályázó visszalépett
87.	Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat	22x44	1	Malimon Bau Kft.		Szerződés-kötés folyamatban
88.	Nyírtura Község Önkormányzat	22x44	1	Bankó Kft.		Szerződés-kötés folyamatban
89.	Nagyhalász város Önkormányzata	22x44	1	Sportchampion Kft.		Kivitelezés folyamatban
90.	Tihany Község Önkormányzata	22x44	1	Strabag Kft.		Együttműködési megállapodás megkötve
91.	Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata	22x44	1	Greenturf Sport Kft.	2013.augusztus 30.	Kivitelezés folyamatban

	Pályázó	Pálya típusa	Db	Kivitelező	Pálya műszaki átadásának tervezett dátuma	Státusz
92.	Röszke Község Önkormányzata	12x24	1	O és R Kft.		Szerződészkötés folyamatban
93.	Felsőtárkány Község Önkormányzata	12x24	1	Sportchampion Kft.		Szerződészkötés folyamatban
94.	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata	12x24	1	Cornus Kert Kft.		Szerződészkötés folyamatban
95.	Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata	12x24	1	Cornus Kert Kft.		Szerződészkötés folyamatban
96.	Balatonfenyves Község Önkormányzata	12x24	1	Cornus Kert Kft.		Szerződészkötés folyamatban
97.	Hernád Nagyközség Önkormányzat	22x44	1			A pályázó visszalépett
98.	Kisvárdra Város Önkormányzata	22x44	1	Sport-Bau-Trade Kft.		Együttműködési megállapodás megkötve
99.	Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata	22x44	1	Greenturf Sport Kft.		Együttműködési megállapodás megkötve
100.	Újszilvás Község Önkormányzata	22x44	1	Cornus Kert Kft.		Szerződészkötés folyamatban
101.	Szob Város Önkormányzata	22x44	1	Devex Kft.		Szerződészkötés folyamatban
102.	Téglás Város Önkormányzata	22x44	1	Sport-Bau-Trade Kft.		Együttműködési megállapodás megkötve
103.	Sárvár Város Önkormányzata	22x44	1	Greenturf Sport Kft.		Szerződészkötés folyamatban
104.	Csetényi Sportegyesület	22x44	1	Malimon-Bau Kft.		Szerződészkötés folyamatban
105.	Pacsa Város Önkormányzata	22x44	1	Everling kft.		Szerződészkötés folyamatban
106.	Mikóháza Községi Önkormányzat	22x44	1	Sport-Bau-Trade Kft.		Szerződészkötés folyamatban
107.	Balatonföldvár Város Önkormányzata	22x44	1	Greenturf Sport Kft.		Szerződészkötés folyamatban